

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ – SKM_ZPT_08_05_14(FIN)

Datum a čas konání:	Místo:	Zpracoval:
14.5.2008	Plzeň	Ing. Brož
ÚČASTNÍCI		
za objednatele	za zhotovitele	
ŠAŠEK, BROŽ, LEDVINA, VITUŠKO		
omluveni:		
neomluveni:		
ROZDĚLOVNÍK		
ZASLANÉ PŘIPOMÍNKY		
za objednatele	za zhotovitele	

PROGRAM JEDNÁNÍ

SERVISU HW PRO NASAZENÍ MENZOVNÍHO SYSTÉMU.

1. KONTROLA ÚKOLŮ Z MINULÉHO JEDNÁNÍ

ÚKOL	POPIS	ODPOVÍDÁ	TERMÍN	STAV

2. ZÁPIS O PROVEDENÝCH ČINNOSTECH / ŘEŠENÉ PROBLÉMY

Projednání servisu hw pro nasazení menzovního systému.

fy. p.vitušky, provede obhlídku hw provozovaného v menzea navrhne úpravy hw a kabeláží, jaké budou potřeba v souvislosti s nasazením nového systému.
předány požadavky na implementaci systému.

3. UČINĚNÁ ROZHODNUTÍ

Doporučení projednat s řed. frejlachovou nasazení systému a jejich představy

Klást důraz na vazby na systém cro, prověřit jeho dopracování do stavu, kdy bude schopen předávat data do nasazovaného systému.

Dohodnout jednání s aps ohledně požadavků na implementační projekt.

4. ÚKOLY NA DALŠÍ OBDOBÍ

ÚKOL	POPIS	ODPOVÍDÁ	TERMÍN
ZPT_08_05_14_01	Projednáni stavu CRO jako datového zdroje pro nasazovaný systém	ing.Šašek	21.5.08
ZPT_08_05_14_02	pozvání na jednání APS na příští týden (koncem týdne)	Ing.Brož	ihned

5. TERMÍN DALŠÍHO JEDNÁNÍ

Funkce :	Jméno :	Datum :	Podpis :
vedoucí projektu za objednatele			
vedoucí projektu za zhotovitele			